

Minnesanteckningar från Mariamöte Mariakyrkan i Hjällbo kyrka den 3 oktober 2021

Cirka 25 - 30 personer deltog på mötet.

Matilda Nilsson höll i mötet

Marianne Höök antecknade

Gudstjänsten den 10 oktober 2021

- **Kommande söndag 10 oktober kl. 15. 00 håller** vi tacksägelsegudstjänst för vår kyrkobyggnad Mariakyrkan. Medverkande kommer att vara Henrik Frykberg, Emamuel Furbacken, Matilda Nilsson och Kim Bredefeldt samt ett antal ideella. Eftersom Folkhälsomyndigheten nu har släppt på sista steget i restriktionerna så har du möjlighet att bjuda in vänner och bekanta. **OBS att det är KNYTISKYKFIKA !!!!**
- Lördag den 9 oktober på eftermiddagen kommer vi behöva städa, duka och pynta i kyrkan inför gudstjänsten. Kerstin Tengelin kommer att höra av sig medlemmar i våra städgrupper mer exakt om tid m m.

Sorteringsdag i Mariakyrkan

- **Måndag 4 oktober mellan 10.00 – 14. 00** är det sorteringsdag i Mariakyrkan – Inredningsgruppen inbjuder till denna dag – uppgift för dagen är att märka alla saker i kyrkan som skall till paviljongerna, nya kyrkan, loppis/bazar samt att slänga. Läs vidare Matildas mail från den 29 september 2021.

Paviljongerna

- SBK (Stadsbyggnadskontoret) skulle senast den 1 oktober har meddelat nytt tillfälligt bygglov för paviljongerna - tyvärr har det skett en handläggningsmiss – "grannarna" runt Mariakyrkan har inte kommunicerats förslaget för de nya paviljongerna – ca två veckors förlängd handläggningstid för SBK innebär denna miss !! Efter detta beräknas en ombyggnadstid av paviljongerna på 2 – 3 veckor ungefär. Detta innebär att den tidigare planerade invigningen den 31 oktober 2021 **flyttas fram till 1:a advent – 28 november 2021**. Denna tidsplanering förutsätter att vi får det tillfälliga bygglovet senast i mitten av oktober!

Nya Mariakyrkan

Tidplan (mycket preliminär)

- Oktober/november 2021: Odalen tar över ägandet av den gamla kyrkan och tar ansvaret för att projektera det nya huset med äldreboende och kyrka.
- Odalen genomför inledande samtal med SBK vilka möjligheterna är att starta en exploatörssamverkan med SBK som innebär att Odalen tar över ansvaret för att driva vissa av de utredningar som en ny stadsplan innebär redan under 2022.
- Genomgång av inventarier i den gamla kyrkan och avyttring av det som vi inte vill spara:
 - Vad skall magasineras till nya kyrkan – har Nylöse plats någonstans?

○ Vad kan avyttras? Odalen gör inget anspråk på något i gamla kyrkan. Vi kan sälja allt från kylskåp till fläktaggregat och samla in pengar till något vi i församlingsgemenskapen vill satsa på.

*) Dessa händelser är helt beroende på att vi får det tillfälliga bygglovets första veckan i oktober

2022:

- Förberedelser för att kunna riva den gamla kyrkan.
- Rivning – detta avgörs av Odalen men indikationer pekar på att man vill göra det under 2022.
- Start av de utredningar som SBK ger ok att vi startar för att snabba på detaljplanen.

2023:

- Start av detaljplanen vilket innebär att vi måste starta detaljeringen av huset dvs både äldreboendet och kyrkan.
- Referensgruppen involveras tillsammans med styrgruppen för nya Mariakyrkan i arbetet att fastställa den slutgiltiga layouten och utseendet av den nya kyrkan tillsammans med Odalens arkitekt.

2024:

- Fastställande av detaljplanen
- Ansökan om bygglov och godkänt bygglov
- Husbygget startas

2025/2026:

- Inflyttning i den nya kyrkan

Samarbetsrådet har beslutat att redan nu under hösten starta upp den referensgrupp som vi hade inför ombyggnaden av Mariakyrkan och som har varit vilande. Från denna grupp kvarstår Lars Edvardsson, Blanche Terlegård, Kerstin Tengelin (tillfrågad men ej svarat ännu) samt Matilda Nilsson – samarbetsrådet kommer att till sitt sammanträde den 21 oktober komma med ytterligare ett namn.

Styrgruppen som funnits hela tiden sedan beslutet tagits om att inte fortsätta verksamheten i nuvarande Mariakyrkans lokaler består av Magnus Sundemo (ordförande Betlehemskyrkans (BK) församling), Lennart Palmqvist (kassör BK) , Bertil Persson (projektledare) samt Lars Edvardsson (representant från församlingsgemenskapen i Mariakyrkan) .

Församlingmötet i BK gav ju i våras BK styrelse mandat till att teckna avtal med Odalen Fastigheter och det är ju i den processen vi är inne i nu efter planbeskedet vi fick för några

veckor sedan med den fina motiveringen om hur viktig vår kyrka är och att den gör skillnad för Hammarkullen !

Samarbetsrådet satte i våras också ramarna för referensgruppens arbete och det innebär bl a **att gruppen lyssnar in och tar emot förslag från Mariamötet och även samarbetsrådet och rapporterar dessa till styrgruppen i den fortsatta byggprocessen - Vidare så rapporterar referensgruppen vidare åt motsatta hållet alltså från styrgruppen till samarbetsrådet och Mariamötet.**

Svenska kyrkan är hela tiden informerad om byggprocessen via Mariastyret (består av kyrkoherde Maria Ottensten, administrativ chef Erik Wagnborg, församlingsföreståndare i BK Robert Eriksson samt ordförande i BK Magnus Sundemo). Det är BK som är ansvarig för byggprocessen.

Kyrkorådet kommer i slutet på året att fatta beslut om lokalförsörjningsplan (görs för hela pastoratet) vilket då innebär att beslut tas om hyreskostnaden på 400 000 kronor / år för samarbetskyrkan. Vårt nuvarande samarbetsavtal går ut under mars/april 2022 och nytt avtal för de kommande 5 åren kommer att tecknas utifrån de nya förutsättningar som kommer att finnas.

Det finns i botten en avsiktsförklaring från Svenska kyrkan att i framtiden jobba tillsammans i en samarbetskyrka i Hammarkullen och bidra med personal och hyra.

Matilda informerade om att i våras så presenterades i ett Mariamöte förslag på hur den nya fastigheten skulle se ut och i det förslaget skulle kyrkodelen vara i den södra flygeln (mot Bredfjällsgatan) och äldreboende i den norra (mot vägen) – detta på grund av mer soligt läge – fundering i dag från mötet om inte höghuset på Bredfjällsgatan skymmer solen delvis ? . Matilda tar med sig denna synpunkt till referensgruppen.

Förslag till ny gudstjänsttid

- Matilda presenterade arbetslagets förslag till ny gudstjänsttid när vi startar upp verksamheten i Paviljongerna (arbetslaget är Kim, Hanna Näverbrandt (diakon) samt Matilda) . Anledningen till detta är den nya organisationen i pastoratet samt den ekonomiska situationen. Det är f n brist på präster inom norra delen av pastoratet (Gunnared, Bergsjön, Hammarkullen samt Hjällbo) . David Bäcks tjänst som musiker på 50 % kommer inte att återbesättas. Detta innebär att både prästerna samt musikernas arbetstider/arbetsmiljö måste förändras vad gäller söndagsgudstjänsterna – alla kyrkor kan inte fira gudstjänst på samma tid – förslaget från arbetslaget är att **vi firar gudstjänst kl. 15. 00**. Hjällbokyrkan fortsätter med gudstjänst kl. 11. 00 då det har bedömts lättare att börja med ny tid vid nystarten i Mariakyrkan samt att det för närvarande finns en mer utvecklad kommunikationsmöjlighet för Mariakyrkans församlingssamfund. I Gunnareds kyrka kommer gudstjänst att firas kl. 18. 00.

Vi diskuterade förslaget i smågrupper under mötet och följande kom fram:

Byte av gudstjänsttiden kan/kommer att innebära färre besökare, utgå från vilken av kyrkorna som har flest gudstjänstfirare, kl. 10. 00 bästa tiden för Mariakyrkan och sedan 11.30 i Hjällbo ?

15.00 : vi kan ha kyrkfika innan som alternativ till efteråt. Bra tid förbarnfamiljerna hinner hem till middag/kvällsrutiner m m , kan vara lätt att glömma bort tiden.

16:00: vi kan äta tillsammans efteråt ex. soppa , vi kan fika innan som alternativ , hinner att träffa sin familj, kompisar m m innan gudstjänsten, även denna gudstjänsttid kan glömmas bort.

Oavsett vilken gudstjänsttid som det blir vill vi ha en **utvärdering efter en provotid**, vill också att ex. personer som vi möter vid diakonbesök eller andra tillfällen får en möjlighet att vara med/blir inbjudna i fikaansvaret, gäller också de föräldrar i Hammarkullen som har sina barn på förskolan Pärlan i Gunnared.

Soppa /korv med bröd skall serveras när det är Mariamöte, kan vara aktuellt med ytterligare något tillfälle/ månad, smör, bröd och ost skall finnas på plats till fikat som tidigare.

Vilka förutsättningar finns för att husmor/ vaktmästare kan bidra med ex. att ordna soppa samt inhandla basvarorna som behövs ?

Nästa Mariamöte

- Söndag den 31 oktober 2021 efter gudstjänsten

Matilda avslutade mötet med bön.